

**Riesame Ciclico**

ARGOMENTO	INTERNE	MESI LAVORO	ATTIVITA'	RESPONSABILE	DETTAGLIO ATTIVITA'	MIUR/ANVUR
Riesame Ciclico	5-feb-19	gennaio/febbraio			Individuazione da parte dei Dipartimenti dei CdS che svolgeranno il Riesame Ciclico 2019	
		febbraio	Formazione	PQA	Formazione sulla consultazione delle parti sociali	
		febbraio/maggio	Rinnovo consultazione parti sociali	CDS	Rinnovo delle consultazioni con le parti sociali	
	3-14 giu 2019	giugno	Formazione	PQA	Formazione sulla compilazione dei quadri del Riesame Ciclico	
	17 giu - 15-nov 2019	giugno/novembre	Formazione	PQA	Accompagnamento del Presidio alla stesura del documento	
	17 giu - 31 lug 2019	giugno/luglio	Compilazione Quadri 1, 3 e frontespizio	CMR	I CdS completano la bozza dei quadri sulla procedura informatica	
	16 set - 15 ott 2019	settembre/ottobre	Compilazione Quadri 5 e frontespizio		I CdS completano la bozza sulla procedura informatica- L'analisi dei dati è riferita alla rilevazione anvur di giugno	
	16 ott - 15 nov 2019	ottobre/novembre	Compilazione Quadri 2,4 e frontespizio		I CdS completano la bozza sulla procedura informatica	

	<b>18 - 29 nov 2019</b>	<b>novembre</b>	<b>Revisione Riesame Ciclico</b>	<b>PQA</b>	Il Presidio revisiona i testi presentati
	<b>16-dic-19</b>	<b>dicembre</b>	<b>Approvazione in CdS e chiusura</b>	<b>CdS</b>	I Consigli di cds approvano la versione definitiva dei rispettivi Rapporti di Riesame Ciclico tenendo conto dei rilievi del Presidio e chiudono l'attività sulla procedura informatica
	<b>31-dic-19</b>	<b>dicembre</b>	<b>Riesame Ciclico</b>	<b>PQA</b>	Caricamento dei riesami sulla banca dati ministeriale